



## PLANO DE TRABALHO

### 1.1 IDENTIFICAÇÃO DA ENTIDADE

Nome da OSC: Instituto Axiomas Capital		
Nome Fantasia: Instituto Capital		
CNPJ: 09.127.508/0001-20	Endereço: SCS Quadra 02 Bloco C nº 41, Sala 206, Edifício Anhanguera – Asa Sul – Brasília/DF	
Complemento: Asa Sul	Bairro/Cidade: Brasília/DF	CEP: 70.315-900
Telefone: (61) 3223-1216	Telefone: (61) 3245-4772	
E-mail: <a href="mailto:institutoaxiomascapital@gmail.com">institutoaxiomascapital@gmail.com</a>	Site/Redes @capital_social <a href="https://institutoaxiomas.org.br">https://institutoaxiomas.org.br</a>	Sociais:
Responsável da OSC (Dirigente): Godofredo Gonçalves Filho		
CPF: 004.209.541-71	RG/Órgão Expedidor: 46057932 SSP/GO	Telefone do Dirigente: (61) 99184-1616
Endereço do Dirigente: SHIS QI 28 CJ 09 CS 07 – Lago Sul		CEP: 71670-290

### 1.2 ACOMPANHAMENTO DA PARCERIA

Responsável pelo acompanhamento da parceria: Godofredo Gonçalves Filho		
Função na parceria: Diretor Presidente		
RG/Órgão Expedidor: 46057932 SSP/GO		CPF: 004.209.541-71
Telefone Fixo: (61) 3223-1216	Telefone Celular: (61) 99184-1616	
E-mail do Responsável: <a href="mailto:institutoaxiomascapital@gmail.com">institutoaxiomascapital@gmail.com</a>		



### **1.3 HISTÓRICO DO PROPONENTE**

O Instituto Capital, que até meados do ano passado chamava-se Instituto Axiomas Brasil, tem como seu principal objetivo a dedicação à causa da melhoria da qualidade de vida de pessoas em situação de vulnerabilidade social e apoio às suas famílias, além de promover o incentivo ao Esporte, Lazer e Cultura.

Uma entidade sem fins lucrativos, o Instituto Capital, tem realizado parcerias com a iniciativa privada e a administração pública, no âmbito do Distrito Federal e Entorno, atendendo ao público de crianças, jovens e adultos, promovendo o desenvolvimento de projetos sociais na área do esporte, lazer e educação, apoiando programas que melhoram diretamente a saúde e o bem-estar das comunidades, visando a valorização e inclusão do esporte nas diferentes realidades existentes no meio social.

Projeto que une os pilares, esporte e educação, busca gerar oportunidades para juventude do Distrito Federal, atendendo mais de 5000 jovens com idade entre 6 a 18 anos, através de atividades divididas entre futebol e reforço escolar nas matérias de português, matemática e inglês.

Outra parceria realizada, com a Empresa GRAN PRIME DESENVOLVIMENTO E EDUCAÇÃO LTDA-ME – PRIME EDUC, por meio dos programas “Bora Vencer” e “Partiu Futuro”, no qual o Instituto Axiomas ficou responsável pela realização de atividades de ginástica laboral e atividade recreativas em todas as turmas, com o objetivo de melhorar a saúde e a qualidade de vida dos alunos, através de



atividades físicas lúdicas e recreativas, alongamento e correção de postura, semanalmente, beneficiando mais de 40.000 alunos, durante os 5 anos de execução dos contratos.

Uma outra parceria foi a realizada com a FACULDADE ALBERT EINSTEIN, com o objetivo de organizar os campeonatos universitários, denominado INTERFALBE, anualmente eram envolvidos cerca de 2.000 alunos, entre os anos de 2012 a 2019. Tinha como objetivo o desenvolvimento motor e cognitivo, a aplicação do aprendizado em atividades esportivas (futebol, futsal, basquetebol, handebol e natação), bem como a integração e sociabilização de todos os envolvidos no projeto, conforme previsão em seu Estatuto.

Hoje, nosso Instituto ainda tem em execução o Termo de Colaboração 03/2021 em parceria com a Secretaria de Esporte e Lazer no qual executa o projeto pedagógico junto aos Centros Olímpicos e Paralímpicos do Riacho Fundo I, Samambaia e São Sebastião.

Encerramos em 29 de outubro de 2023 a execução do Termo de Fomento nº 23/2023 em parceria também com a Secretaria de Esporte e Lazer que tem por objeto a realização do projeto da 2ª Copa Fire's League do Centro de Capacitação Física do CBMDF, que foi executado no período compreendido entre 23/06/2023 e 29/10/2023.

Desse modo, o Instituto Capital, conta com equipe de colaboradores qualificados e empenhados no desenvolvimento da capacidade laborativa, educacional, psicossocial e de talentos no



esporte de crianças, jovens e adultos através parcerias.

## 2. DESCRIÇÃO DO PROJETO

Nome do Projeto: Copa Capital Sub-20	
Local de realização: Complexo JK – Paranoá/DF Estádio Serejão - Taguatinga/DF CECAF - Asa Sul/DF	
Período de execução:	09/11/2023 a 11/12/2023
Período de realização do evento	01/12/2023 a 10/12/2023
Enquadramento: ( x ) participação ( ) educacional ( ) rendimento	
Previsão de beneficiários diretos: 200 (8 equipes com 22 atletas mais 3 membros da comissão técnica de cada clube).	
Previsão de público indireto: 7.500 pessoas	
Valor Total do Projeto: R\$ 355.520,60 (trezentos e cinquenta e cinco mil e quinhentos e vinte reais e sessenta centavos)	
Valor Total do Termo de Fomento: R\$ 349.995,60 (trezentos quarenta e nove mil e novecentos e noventa e cinco reais e sessenta centavos)	

### 2.1 OBJETO DA PARCERIA

A realização da Copa Capital de Futebol Sub-20, com equipes do Distrito Federal, Goiás, São Paulo e Rio de Janeiro, visa promover o esporte no Distrito Federal e arredores, incentivando a prática do futebol.



## 2.2. APRESENTAÇÃO DO PROJETO

Na esfera esportiva, onde a efervescência das arquibancadas e a paixão dos torcedores criam uma atmosfera única, destaca-se a relevância da prática esportiva. É com a intenção de cultivar essa importância que se apresenta o projeto Copa Capital Sub-20.

A prática esportiva, além de seus benefícios físicos, desempenha um papel vital no desenvolvimento dos jovens. Neste contexto, a Copa Capital Sub-20 emerge como um componente essencial no calendário esportivo desses jovens atletas. Este torneio vai além de um simples evento esportivo, ele representa um compromisso em promover habilidades, incentivar a coesão de equipe e estimular a busca constante pela excelência atlética.

Frente à crescente demanda por aprimoramento e um nível mais elevado de competitividade, surge a necessidade de oferecer uma resposta. Com os olhos voltados para os campeonatos nacionais que pontuam o calendário oficial de entidades e federações esportivas, os atletas demonstram o desejo de um ambiente que os desafie a superar seus próprios limites. É nesse contexto que a Copa Capital Sub-20 se apresenta como uma solução, proporcionando uma plataforma onde a habilidade é refinada e o desempenho é elevado a novos patamares.

O projeto, portanto, representa um cruzamento de aspirações individuais e objetivos coletivos. O desejo de superação e a busca por vitórias se unem à meta mais ampla de promover o esporte como ferramenta de crescimento pessoal e social. A Copa Capital Sub-20 vai além do escopo meramente competitivo; ela celebra o esforço, a



dedicação e o amor pelo esporte. Convida-se a todos a participar dessa jornada, onde o talento dos atletas floresce nos campos e a próxima geração de esportistas escreve suas histórias de sucesso.

De forma a garantir lisura e natureza oficial ao evento, o campeonato receberá apoio por meio de serviços de arbitragem oficial da Federação de Futebol do Distrito Federal.

Serão premiados os dois melhores colocados no futebol de campo com medalhas e troféus, além dos títulos de Campeão e Vice-Campeão da primeira edição da Copa Capital Sub-20.

### **2.3. JUSTIFICATIVA DO PROJETO**

Despertando o senso de coletividade, os atletas atingidos com esse projeto serão agraciados com a possibilidade de vivenciar de forma integral um campeonato que possa proporcionar grandes competições nacionais e entre times de várias regiões, bem como proporcionar melhor convivência entre seus atletas e torcedores.

O futebol é a atividade esportiva mais conhecida no mundo e uma das mais praticadas, seja em um estádio ou em uma simples viela de bairro. É o esporte que domina as ruas das cidades, comunidades, centros de desportos ou grandes estádios, sendo assim muito democrático e inclusivo.



Com o crescimento do fomento por parte do Estado à prática esportiva, fez-se necessário olhar para as equipes da categoria Sub-20 do Brasil.

A prática esportiva propicia desenvolvimento social e lúdico nas relações entre os praticantes e a comunidade que permeia os campos, bem como aqueles que são espectadores assíduos ou esporádicos. Assim, o programa oferece apoio por meio de serviços de arbitragem às Ligas de Futebol Amador do Distrito Federal.

A realização deste projeto justifica-se pela necessidade de atender a grande demanda advinda das equipes da categoria Sub-20, e irá prestigiar uma das maiores ações de natureza desportiva realizada para a categoria. Serão 10 dias de competição que integrarão 8 equipes Sub-20 de futebol de campo, com o total de 15 jogos na competição.

Um evento como este é de suma importância como oportunidade de treinamento, preparação e valorização da categoria, proporcionando aos atletas uma plataforma de competição diversa de alto nível e de alta visibilidade.

## **2.4. OBJETIVO GERAL**

Promover um evento desportivo diverso e de alto nível na modalidade de futebol para as equipes de futebol de campo Sub-20.



### 2.4.1. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Atender à crescente demanda de competições dos times de futebol Sub-20;
- Aumentar o nível técnico dos atletas da modalidade;
- Oferecer visibilidade às equipes e jogadores participantes;
- Promover a familiarização dos atletas a eventos de grande porte e participação de representantes de diversas regiões em eventos no cenário nacional;
- Promover a integração com a comunidade de forma a proporcionar lazer de qualidade para a comunidade do Distrito Federal.

### 2.5 METAS QUANTITATIVAS E QUALITATIVAS E INDICADORES DE MONITORAMENTO/ CUMPRIMENTO DAS METAS

Metas (Qualitativas)	Indicador	Parâmetro(s) para aferição de cumprimento das Metas
Promover o esporte de participação para atletas nacionais na categoria Sub-20	Número de participantes	Fotos Credenciais (crachás)
Inscrever os atletas no evento	Número de participantes	Fotos Credenciais (crachás)
Metas (Quantitativas)	Indicador	Parâmetro(s) para aferição de cumprimento
Aquisição de materiais esportivos	Entrega dos materiais	Notas fiscais Fotografias
Hospedagens	Formalização de contratos	Contratos Fotografias
Credenciar 200 atletas e comissão técnica para participação no evento	Entrega das credenciais	Fotografias
Eventos de lançamento e encerramento	Realização do evento	Notas fiscais Fotografias



**2.6. CRONOGRAMA DETALHADO DE ATIVIDADES DO PROJETO**

<b>Nome do Evento: Copa Capital Sub-20</b>		
<b>Descrição/Etapa:</b> Campeonato de Futebol de Campo		
<b>Data do Evento:</b>	01/12/2023 a 10/12/2023	<b>Turno:</b> Matutino e Vespertino
<b>Locais:</b> Complexo JK, Paranoá DF Estádio Serejão, Taguatinga-DF CECAF, Asa Sul/DF		
<b>Espaços Físicos Disponíveis:</b>	<input type="checkbox"/> Quadra Poliesportiva	<input type="checkbox"/> Sala de artes marciais
	<input checked="" type="checkbox"/> Campo de Futebol	<input type="checkbox"/> Piscina
	<input type="checkbox"/> Ginásio	<input type="checkbox"/> Pista de Cooper
	<input type="checkbox"/> Espaço Privado Qual? _____	<input type="checkbox"/> Outro Qual? _____
<b>Quantidade de participantes neste evento</b>		
<b>Diretos: 200</b> Atletas: 176 Comissão Técnica: 24	<b>Indiretos: 7.500</b>	<b>Total: 7.700</b>
<b>Quanto à abrangência (origem dos participantes)</b>		
<input type="checkbox"/> Local		
<input type="checkbox"/> Regional		
<input checked="" type="checkbox"/> Nacional		
<b>Faixa etária</b>	<b>Categoria-Modalidade/Data/Turno</b>	<b>Qtd.</b>
<input checked="" type="checkbox"/> Adolescentes/Adultos (entre 13 anos e 17 anos)	Categoria única masculino campo 01/12/2023 a 10/12/2023.	200
<b>Inscrição dos participantes</b>		
<input type="checkbox"/> Escolas		
<input type="checkbox"/> Em centros comunitários		
<input checked="" type="checkbox"/> Na sede da entidade proponente		
<input type="checkbox"/> Na sede de entidades parceiras		
<input type="checkbox"/> Pela internet		
<input type="checkbox"/> Outros. Especifique.		



## **2.7. FORMA DE EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES OU PROJETOS (METODOLOGIA)**

O projeto terá duração total 32 dias, compreendendo planejamento, mobilização e execução. A estimativa de prazo compreende as tratativas e programações a serem cumpridas, como divulgações, contratações, aquisições, hospedagens, montagem, execução, desmontagem, relatórios de execução e prestação de contas final.

Serão necessários 15 dias úteis para as atividades de planejamento, mobilização, organização e compra dos materiais a serem utilizados no decorrer do projeto.

Importante ressaltar que o projeto prevê a participação de equipes do Distrito Federal, Goiás, Mato Grosso e Rio de Janeiro. As equipes confirmadas para o evento são: Botafogo (RJ), Cuiabá (MT), Goiás (GO), Atlético Goianiense (GO), Vila Nova (GO), Canaã (DF), Capital (DF) e a última vaga será ocupada pela equipe mais bem colocada no ranking da FFDF na categoria Sub-20.

Com a assinatura do Termo de Fomento em 09 de novembro de 2023, até o dia 30 de novembro, véspera da abertura do campeonato, serão realizadas diuturnamente atividade de credenciamento dos atletas e outras atividades de logística para que o campeonato possa funcionar.

Para o credenciamento dos atletas e da comissão técnica será disponibilizado link *Google Forms*, onde os atletas preencherão os dados pessoais de nome completo do atleta, apelido, foto, CPF, RG,



telefone, e-mail, registro do atleta na CBF, posição em que joga, telefone de contato de emergência e se possui alguma alergia.

O formulário pode ser acessado por meio do link: [https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScBEIk11zQK3otWXPKe\\_m91pXSmWaYZQab2eSzC8m5RfEKUuMg/viewform](https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScBEIk11zQK3otWXPKe_m91pXSmWaYZQab2eSzC8m5RfEKUuMg/viewform).

Os atletas e comissão técnica terão entre os dias **09 e 20 de novembro de 2023 para o completo preenchimento das credenciais**. Após o preenchimento do formulário os dados serão encaminhados para a gráfica e ficarão em **confeção de 21 a 27 de novembro de 2023**.



## MODELOS DE CRACHÁS



INSTITUTO CAPITAL

CNPJ: 09.127.508/0001-20

TEL: (61) 3245-4772

SCS QD 2 BL C N 41 ED. ANHANGUERA ASA SUL – BRASÍLIA/DF

CEP: 70.315-900



Nome


João Henrique da Silava

Clube

Capital C.F.

CPF

000.000.000-00



REALIZAÇÃO:



Secretaria de  
Esporte e Lazer



APOIO:



INSTITUTO CAPITAL

CNPJ: 09.127.508/0001-20

TEL: (61) 3245-4772

SCS QD 2 BL C N 41 ED. ANHANGUERA ASA SUL – BRASÍLIA/DF

CEP: 70.315-900



# COFA CAPITAL

SUB 17 1ª EDIÇÃO-2023

# ATLETA

Nome


João Henrique da Silava

Clube

Capital C.F.

CPF

000.000.000-00



REALIZAÇÃO:



Secretaria de  
Esporte e Lazer



APOIO:



Entre os dias **29 e 30 de novembro de 2023** as equipes de fora do DF estarão em deslocamento para nossa cidade para a disputa do campeonato. Importante dizer que os valores de deslocamento foram

INSTITUTO CAPITAL

CNPJ: 09.127.508/0001-20

TEL: (61) 3245-4772

SCS QD 2 BL C N 41 ED. ANHANGUERA ASA SUL – BRASÍLIA/DF

CEP: 70.315-900



custeados pelos próprios clubes.

O campeonato de futebol de campo contará com 8 equipes, com 22 atletas e 3 membros da comissão técnica em cada equipe, com início **em 01 de dezembro de 2023 e término em 10 de dezembro de 2023.**

O campeonato em si se dará em 3 fases distintas:

### **1. A primeira fase:**

Serão dois grupos com quatro equipes cada. O esquema dentro de cada grupo será de todos contra todos, o que totalizará na primeira fase, 6 (seis) jogos para cada grupo, totalizando 12 (doze) partidas na primeira fase. Ao final desta fase, as duas melhores equipes em cada um dos grupos, ou seja, as 4 (quatro) melhores equipes da competição serão classificadas para a segunda fase, as fases de semifinais.

### **2. A segunda fase:**

A segunda fase se dará pela composição das semifinais onde o melhor colocado do grupo A enfrentará o segundo melhor do grupo B e o melhor do grupo B enfrentará o segundo colocado do grupo A, fazendo o cruzamento das chaves (grupos).

Nesta fase, serão mais 2 (dois) jogos e o vencedor de cada confronto disputará a terceira e última fase do campeonato.

### **3. A terceira fase:**

A terceira e última fase do campeonato se dará pela disputa da



grande final, tendo o confronto sido definido nas semifinais da etapa anterior. Nesta etapa será realizada uma única partida.

Por fim, somadas as três fases do campeonato, serão 15 (quinze) jogos disputados entre fase de grupos, semifinais e final.

Os jogos acontecerão em três localidades, sendo elas o Complexo JK no Paranoá/DF, o Estádio Serejão em Taguatinga/DF e Centro de Capacitação Física do Corpo de Bombeiros Militar do DF – CECAF, localizado na Asa Sul/DF entre os dias 01 e 10 de dezembro de 2023. Vale dizer que os estádios utilizados foram cedidos pelas entidades e órgãos que os administram não tendo qualquer valor de aluguel dos locais a serem cobrados.

A cada fase o número de jogos diminui, de modo que na primeira fase serão disputados 8 (oito) jogos. Ao final da fase de grupos, os dois melhores de cada grupo se enfrentarão na etapa semifinal, sendo mais 2 (dois, e o vencedor de cada semifinal disputará a grande final, totalizando mais 3 jogos.

<b>DIVISÃO DOS GRUPOS</b>	
<b>GRUPO A</b>	<b>GRUPO B</b>
Goiás (GO)	Capital CF (DF)
Canaã (DF)	Botafogo (RJ)
Cuiabá (MT)	Atlético Goianiense (GO)
1º colocado da FFDF (DF)	Vila Nova (GO)



## 2.7.1. Calendário de Jogos (Grade Horária)

### 1º FASE

1ª RODADA GRUPO A					
Nº JOGO	EQUIPE	EQUIPE	ESTÁDIO	HORÁRIO	DATA
Jogo 1	Goiás (GO)	Canaã (DF)	CECAF	10h00	01/12/23
Jogo 2	Cuiabá (MT)	FFDF(DF)	CECAF	15h00	01/12/23

1ª RODADA GRUPO B					
Nº JOGO	EQUIPE	EQUIPE	ESTÁDIO	HORÁRIO	DATA
Jogo 3	Vila Nova (GO)	Alético Goianiense (GO)	JK	10h00	02/12/23
Jogo 4	Capital CF (DF)	Botafogo (RJ)	JK	15h00	02/12/23

2ª RODADA GRUPO A					
Nº JOGO	EQUIPE	EQUIPE	ESTÁDIO	HORÁRIO	DATA
Jogo 5	Canaã (DF)	FFDF(DF)	Serejão	10h00	03/12/23
Jogo 6	Goiás (GO)	Cuiabá (MT)	Serejão	15h00	03/12/23

2ª RODADA GRUPO B					
Nº JOGO	EQUIPE	EQUIPE	ESTÁDIO	HORÁRIO	DATA
Jogo 7	Capital CF (DF)	Alético Goianiense (GO)	CECAF	10h	04/12/23
Jogo 8	Botafogo (RJ)	Vila Nova (GO)	CECAF	15h	04/12/23

3ª RODADA GRUPO A					
Nº JOGO	EQUIPE	EQUIPE	ESTÁDIO	HORÁRIO	DATA
Jogo 9	Canaã (DF)	Cuiabá (MT)	CECAF	10h00	05/12/23
Jogo 10	Goiás (GO)	FFDF(DF)	CECAF	15h00	05/12/23

INSTITUTO CAPITAL

CNPJ: 09.127.508/0001-20

TEL: (61) 3245-4772

SCS QD 2 BL C N 41 ED. ANHANGUERA ASA SUL – BRASÍLIA/DF

CEP: 70.315-900





3ª RODADA GRUPO B					
Nº JOGO	EQUIPE	EQUIPE	ESTÁDIO	HORÁRIO	DATA
Jogo 11	Botafogo (RJ)	Alético Goianiense (GO)	Serejão	10h	06/12/23
Jogo 12	Capital CF (DF)	Vila Nova (GO)	Serejão	15h	06/12/23

## 2ª FASE

SEMIFINAIS					
Nº JOGO	EQUIPE	EQUIPE	ESTÁDIO	HORÁRIO	DATA
Jogo 13	1º colocado grupo A	2º colocado grupo B	Serejão	10h	08/12/23
Jogo 14	1º colocado grupo B	2º colocado grupo A	Serejão	15h	08/12/23

## 3ª FASE

FINAL					
Nº JOGO	EQUIPE	EQUIPE	ESTÁDIO	HORÁRIO	DATA
Jogo 15	Vencedor jogo 13	Vencedor jogo 14	JK	15h	10/12/23

CALENDÁRIO DAS ATIVIDADES	
Atividade	Período de execução
Compra e aquisição de materiais	09/11/2023 a 20/11/2023
Credenciamento dos atletas	09/11/2023 a 20/11/2023
Confecção das credenciais - padrão CBF	21/11/2023 a 27/11/2023
Deslocamento de vinda das equipes pra o DF	29/11/2023 a 30/11/2023
Realização do evento	01/12/2023 a 10/12/2023
Jogo de encerramento - partida final	10/12/2023
Deslocamento de retorno das equipes - desmobilização	11/12/2023 a 12/12/2023

INSTITUTO CAPITAL

CNPJ: 09.127.508/0001-20

TEL: (61) 3245-4772

SCS QD 2 BL C N 41 ED. ANHANGUERA ASA SUL – BRASÍLIA/DF

CEP: 70.315-900



Quanto as **hospedagens e alimentação das equipes** é importante ressaltar que com o passar das fases determinadas equipes voltarão para as suas cidades de origem.

Para primeira fase vale dizer que as diárias de alimentação e hospedagem estão previstas apenas para as cinco equipes de fora do DF. Deste modo, as hospedagens são previstas por pessoa e não por equipe.

**Para melhor explicar, na primeira fase são previstas cinco equipes de fora, totalizando cento e trinta pessoas (a equipe do Cuiabá (MT) trará uma comissão com trinta participantes) que ficarão hospedadas em hotéis de Taguatinga/DF.**

**Para a segunda fase está previsto a estadia de apenas de apenas cem participantes e na terceira e última fase a estadia e alimentação de 55 participantes. Caso as equipes de fora do DF sejam eliminadas ainda na primeira fase e fiquem as equipes do DF apenas, as hospedagens serão utilizadas por essas equipes como forma de concentração.**

Os participantes ficarão em quartos duplos em hotel 3 estrelas (descrição detalhada na planilha orçamentária) e terão duas refeições por dia, sendo almoço e jantar.

Na primeira fase os atletas hospedados farão check-in no dia 30 de novembro de 2023 e check-out no dia 07 de dezembro de 2023, o que soma ao todo 7 diárias para 130 atletas, ao todo 65 quartos. Neste mesmo período serão servidas 1.820 refeições, pois serão 130 atletas por 7 dias com duas refeições cada.



Para a segunda fase, teremos 4 equipes e no máximo 105 atletas. Mesmo que as equipes de fora do DF sejam eliminadas ainda na primeira fase, os atletas das equipes que avançaram terão direito a concentração nos mesmos hotéis além das duas refeições diárias. Passa essa fase, os atletas farão check-in em 07 de dezembro de 2023 e check-out dia 09 de dezembro de 2023. Ou seja, serão duas diárias.

Para a última e terceira fase, aplica-se a regra de que as equipes tem direito a concentração e por isso ficarão nos hotéis por mais dois dias, sendo o check-in em 09 de dezembro de 2023 e o check-out em 11 de dezembro de 2023. Nesta etapa, participarão no máximo 55 atletas, tendo direito a mais duas diárias de hotel e duas refeições por dia.

Os hotéis estão localizados na cidade de Taguatinga e são três estrelas. As refeições serão fornecidas pela rede hoteleira, tendo a descrição de almoço e jantar detalhada na planilha financeira. Não são previstos quaisquer outros gastos para essa etapa.

Para o transporte das equipes serão utilizados ônibus do estilo *double deck*.

Na primeira fase apenas as equipes de fora do DF terão o aporte do transporte, como são 5 equipes de fora do DF disputando 3 rodadas, serão ao todo 15 viagens com essas equipes.

Nas fases seguintes, qualquer equipe que avance, sendo do DF ou de fora do DF terá o aporte do transporte, o que totalizará na segunda fase, 4 viagens e na terceira fase (final do campeonato) mais duas viagens.



Ainda sobre o transporte dos atletas, a delegação do Botafogo/RJ chegará em Brasília no dia 30 de novembro de 2023 por meio do transporte aéreo e precisará de duas viagens de ônibus no traslado do aeroporto até o hotel na chegada (em 30 de novembro de 2023) e na partida, que dependerá de até quando o time continuará na competição, o que não interferirá nos valores cobrados, ou seja, a partida desta equipe e a utilização deste transporte não pode ser definida neste momento, mas constará na prestação de contas.

### **2.7.2 Equipe de RH**

Por ser evento com duração curta não serão contratados profissionais para a execução do evento.

## **2.8. BENEFÍCIOS E IMPACTOS GERADOS AO PÚBLICO PELA PARCERIA**

Os benefícios e impactos esperados são inúmeros. A prática regular de atividades esportivas melhora a saúde física, reduzindo o risco de doenças crônicas, promovendo a aptidão cardiovascular, fortalecendo músculos e ossos, e auxiliando no controle de peso. Além disso, o exercício tem impactos positivos na saúde mental, ajudando a reduzir o estresse, a ansiedade e a depressão.

Projetos esportivos muitas vezes são acompanhados por programas educacionais, incentivando os participantes a manterem boas notas na escola para continuarem envolvidos nas atividades esportivas. O esporte também ensina valores como disciplina, trabalho em equipe, respeito e perseverança,



que são transferíveis para outras áreas da vida.

O esporte é uma maneira poderosa de unir pessoas de diferentes origens e idades. Um projeto esportivo pode criar um senso de comunidade, promovendo a interação social entre os participantes e suas famílias. Isso ajuda a combater o isolamento social e a construir relacionamentos saudáveis.

Os projetos esportivos frequentemente oferecem oportunidades para os participantes desenvolverem habilidades de liderança. Os jovens podem ser treinadores assistentes, capitães de equipe ou desempenhar outros papéis de responsabilidade, o que contribui para seu crescimento pessoal e profissional.

A oferta de atividades esportivas em comunidades carentes pode afastar os jovens de atividades negativas, como envolvimento com gangues e criminalidade. O foco nas atividades esportivas pode proporcionar alternativas construtivas e um ambiente seguro para os jovens.

Projetos esportivos podem identificar e desenvolver talentos em diferentes esportes. Isso pode abrir portas para os participantes se destacarem em níveis competitivos mais elevados, com potencial para bolsas de estudo esportivas, carreiras profissionais ou mesmo participação em competições internacionais.

A melhoria das habilidades esportivas, a realização de metas e a conquista de desafios podem aumentar a autoestima dos participantes, promovendo uma imagem positiva de si mesmos e uma maior confiança em suas capacidades.

Um projeto esportivo pode revitalizar espaços públicos, como campos



esportivos e áreas de lazer, tornando-os mais atrativos e seguros para os moradores. Isso pode impulsionar um sentimento de orgulho na comunidade e incentivar a participação em atividades positivas.

Em resumo, a Copa Capital Sub-20 trará ao calendário de eventos esportivos do DF e do Brasil um impacto significativo, abordando questões de saúde, educação, socialização e desenvolvimento pessoal. É a oportunidade do DF entrar de vez no calendário CBF de jogos e quem sabe num futuro breve tornar um evento fixo, gerando oportunidades aos atletas e melhorias em sua qualidade de vida.

## 2.9. CROQUI DO EVENTO



**Imagem 1: Estádio do CECAF (Asa Sul). Os círculos em destaque vermelho representam onde as placas ficarão dispostas ao redor do campo.**



**Imagem 2: Estádio Serejão (Taguatinga)**



*Plus*

**Imagem 3: Estádio JK (Paranoá)**

---

**INSTITUTO CAPITAL**

CNPJ: 09.127.508/0001-20

TEL: (61) 3245-4772

SCS QD 2 BL C N 41 ED. ANHANGUERA ASA SUL – BRASÍLIA/DF

CEP: 70.315-900



## 2.10. CONTRAPARTIDA

Como contrapartida o Instituto Capital, visando também expandir a visibilidade do projeto, de modo a agregar toda a comunidade local e também expandir o espetáculo a maior quantidade de pessoas possíveis, levará para as partidas no complexo JK os alunos do Centro Olímpico e Paralímpico de São Sebastião.

Serão disponibilizados 5 (cinco) ônibus, com capacidade cada de 50 (cinquenta) pessoas para o transporte de ida e volta.

Aos alunos participantes serão disponibilizados kit lanches com suco e salgado. No local do evento teremos a disposição desses alunos barraquinhas de algodão doce, pipoca e água a vontade.

## 3. CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DO PROJETO

Cronograma de Execução			
Programação	Valor	Duração	
		Início	Término
Aquisição de materiais de divulgação, esportivo e cadastramento de atletas	R\$ 29.682,00	09/11/2023	30/11/2023
Arbitragem, premiação, ambulância, transporte, filmagem e fotografia	R\$ 83.395,00	01/12/2023	11/12/2023
Hospedagem e alimentação de atletas e comissão técnica	R\$ 239.918,60	01/12/2023	11/12/2023





#### **4. DESEMBOLSO DA ENTIDADE: PAGAMENTO DE RH E DE FORNECEDORES**

O desembolso da entidade diz respeito à periodicidade dos pagamentos que serão realizados. Cabe à entidade realizar a gestão das suas contratações visando à correta aplicação de recursos públicos.

Nos casos de projetos continuados (desenvolvimento de atividades acima de 03 meses) é necessário que o pagamento das ações seja mensal, ou por atividade realizada (ex: pagamento de arbitragem por jogo; locação de equipamento por evento). A aquisição de materiais que visam o desenvolvimento pleno do objeto (material esportivo, lanche, uniforme, etc) deve ser fracionada, permitindo à OSC a identificação real do quantitativo a ser adquirido.

Para projetos continuados (desenvolvimento de atividades acima de 03 meses): no que compete a contratação de Recursos Humanos a Entidade Declarara ter ciência do disposto no parágrafo 3º e 4º do art. 30 da Portaria 98/2020, a saber:

*§ 3º Para a execução da parceria em atividade contínua, as atividades finalísticas da OSC definidas no § 1º, devem ser executadas pessoalmente pela entidade, em caráter "intuitu personae" da relação jurídica, sendo vedada à subcontratação nesses casos, exceto para serviços acessórios e complementares.*

*§ 2º Considera-se atividade contínua aquela que ultrapassar três meses de duração.*

Quanto a movimentação financeira, ressalta-se que no Decreto nº 37.843 de 13/12/2016, o qual regulamenta a aplicação da MROSC no Distrito Federal, no Artigo 38, estabelece:

---

**INSTITUTO CAPITAL**

CNPJ: 09.127.508/0001-20

TEL: (61) 3245-4772

SCS QD 2 BL C N 41 ED. ANHANGUERA ASA SUL – BRASÍLIA/DF

CEP: 70.315-900



*Art. 38. A movimentação de recursos da parceria será realizada mediante transferência eletrônica sujeita à identificação do beneficiário final e os pagamentos serão realizados por crédito na conta bancária dos fornecedores e prestadores de serviços, uso de boleto bancário ou cheque nominal.*

*§ 1º Poderá ser admitida, excepcionalmente, a realização de pagamento em espécie, limitado a R\$ 1.000,00 por operação, quando configurada peculiaridade relativa ao objeto da parceria ou ao território de determinada atividade ou projeto, desde que:*

*I - haja essa previsão no plano de trabalho aprovado; ou*

*II - seja conferida autorização em decisão motivada do administrador público, a partir de solicitação formal da organização da sociedade civil.*

Marcar as opções abaixo:

( X ) Dou ciência do acima informado

( X ) Não haverá pagamento em espécie

( ) Haverá pagamento em espécie. Sendo as despesas a seguir:

#### 4.1. CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ENTIDADE

Cronograma de Desembolso			
Meta	Etapa/Fase	Especificação	Mês
<b>Meta 1</b>	<b>1.1</b>	Material de divulgação	<b>Mês 1 - Novembro 2023</b>
	<b>1.2</b>	Cadastramento de participantes	
	<b>1.3</b>	Materiais de futebol	
<b>Meta 2</b>	<b>2.1</b>	Arbitragem	
	<b>2.2</b>	Premiação	
	<b>2.3</b>	Transporte	

INSTITUTO CAPITAL

CNPJ: 09.127.508/0001-20

TEL: (61) 3245-4772

SCS QD 2 BL C N 41 ED. ANHANGUERA ASA SUL – BRASÍLIA/DF

CEP: 70.315-900



	<b>2.4</b>	Ambulância	
	<b>2.5</b>	Segurança e brigada	
	<b>2.6</b>	Registro áudio visual do evento	
<b>Meta 3</b>	<b>3.1</b>	Hospedagem e alimentação de atletas e comissão	

### 5. PLANILHA DE MATERIAIS/SERVIÇOS NÃO CONTEMPLADOS PELO FOMENTO (FONTE DE RECEITA DIVERSA)

Descrição Detalhada	Unid.	Quant.	Valor Unitário	Valor Total	Fonte de Custeio	Receita (O item contratado irá gerar receita? Indicar valor)	Despesa (Se o item contratado gerar receita indicar o item em que o recurso será utilizado)
Barraca de pipoca - 4 horas de eventos	Unid	1	R\$ 300,00	R\$ 300,00	OSC	Não	
Barraca de algodão doce - 4 horas de eventos	Unid	1	R\$ 300,00	R\$ 300,00	OSC	Não	
Água – média 500 ml por participante - total de 250 participantes	Und	250	R\$ 1,00	R\$ 250,00	OSC	Não	
Locação de ônibus	Und	5	R\$ 750,00	R\$ 3.750,00	OSC	Não	
Kit lanche – salgado e suco	Und	250	R\$ 3.70	R\$ 925,00	OSC	Não	
<b>VALOR TOTAL DOS ITENS FORA DO TERMO DE FOMENTO</b>				<b>R\$ 5.525,00</b>			

**INSTITUTO CAPITAL**

CNPJ: 09.127.508/0001-20

TEL: (61) 3245-4772

SCS QD 2 BL C N 41 ED. ANHANGUERA ASA SUL – BRASÍLIA/DF

CEP: 70.315-900



## 5.1 Planilha Termo de Fomento

ANEXO - PLANILHA FINANCEIRA - COPA CAPITAL SUB 20							
<b>Meta 1 - Materiais e Cadastramento</b>							
<b>Etapa 1.1 Materiais diversos</b>							
ITEM	Descrição Detalhada	Unidade de Medida (Diária/Mês/Mts/Serviço/Unidade)	Quant	Total	Valor Unitário	Valor Total	Justificativa para aquisição/locação e memória de cálculo
1.1.1	Backdrop em lona com ilhós tamanho 2,20m x 1,95m (vertical)	Unidade	3	3	R\$ 294,00	R\$ 882,00	Placas para divulgação do campeonato nos locais do evento com as informações do Termo de Fomento a ser disponibilizada uma em cada campo (estádio)
1.1.2	Lona placa campo com ilhós tamanho 6,00m x 1,00m (horizontal) com as logos dos envolvidos	Unidade	9	9	R\$ 300,00	R\$ 2.700,00	Placas para divulgação do campeonato nos locais do event, sendo 3 placas para cada campo (estádio), sendo 1 logomarca do GDF/SEL, 1 logomarca do evento e 1 logomarca do Instituto Capital
<b>Valor etapa 1.1</b>						<b>R\$ 3.582,00</b>	
<b>Etapa 1.2 Cadastramento de participantes</b>							
ITEM	Descrição Detalhada	Unidade de Medida (Diária/Mês/Mts/Serviço)	Quant.	Total	Valor Unitário	Valor Total	Justificativa para aquisição/locação e memória de cálculo



*[Handwritten signature]*

1.2.1	CREDENCIAL PADRÃO CBF - CRACHÁS PERSONALIZADOS 10X15 EM PVC PARA IDENTIFICAÇÃO E CADASTRO DOS PARTICIPANTES DO EVENTO COM CORDÃO DE 2MM PERSONALIZADO ESTILO JACARÉ	Unidade	200	200	R\$ 18,00	R\$ 3.600,00	Para utilização durante o campeonato, onde participantes terão acesso ao calendário de jogos e informações importantes. Contendo também informações sobre o jogador.
<b>Valor etapa 1.2</b>						<b>R\$ 3.600,00</b>	
<b>Etapa 1.3 Materiais</b>							
ITEM	Descrição Detalhada	Unidade de Medida (Diária/Mês/Mts/Serviço)	Quant.	Total	Valor Unitário	Valor Total	Justificativa para aquisição/locação e memória de cálculo
1.3.1	Bola de Futebol Campo Topper Professional Samba Pró	Unidade	75	75	R\$ 300,00	R\$ 22.500,00	Para utilização durante o campeonato, sendo 5 bolas por partida
<b>Valor etapa 1.3</b>						<b>R\$ 22.500,00</b>	
<b>VALOR TOTAL DA META 1 (soma 1.1 + 1.2 + 1.3)</b>						<b>R\$ 29.682,00</b>	
<b>Meta 2 - Arbitragem, premiação, ambulância, transporte, filmagem e fotografia</b>							
<b>Etapa 2.1 Arbitragem</b>							
ITEM	Descrição Detalhada	Unidade de Medida (Diária/Mês/Mts/Serviço)	Quant.	Total	Valor Unitário	Valor Total	Justificativa para aquisição/locação e memória de cálculo
2.1.1	Árbitros para os jogos - Equipe de Arbitragem composta de 1 árbitro, 2 assistentes futebol de campo e 1 quarto árbitro + 1 delegado	Serviço	15	15	R\$ 1.450,00	R\$ 21.750,00	Para arbitragem durante o campeonato. Árbitros da FFDF.
<b>Valor etapa 2.1</b>						<b>R\$ 21.750,00</b>	
<b>Etapa 2.2 Premiação</b>							



ITEM	Descrição Detalhada	Unidade de Medida (Diária/Mês/Mts/Serviço)	Quant.	Total	Valor Unitário	Valor Total	Justificativa para aquisição/locação e memória de cálculo
2.2.1	Medalhas cor ouro, prata e personalizados	Unidade	80	80	R\$ 21,00	R\$ 1.680,00	Para premiação das equipes finalistas em 1º e 2º lugar.
2.2.2	Troféu 1º lugar - Aço inox curvado, personalizado, de alta colagem, impressão digital MDF, pintura laqueada ouro, 60 cm	Unidade	1	1	R\$ 1.800,00	R\$ 1.800,00	Para premiação da equipe vencedora do campeonato
2.2.3	Troféu goleiro menos vazado, troféu artilheiro do campeonato e troféu revelação do campeonato	Unidade	3	3	R\$ 200,00	R\$ 600,00	Para premiação dos atletas com melhor desempenho durante o campeonato
<b>Valor etapa 2.2</b>						<b>R\$ 4.080,00</b>	
<b>Etapa 2.3 Transporte</b>							
ITEM	Descrição Detalhada	Unidade de Medida (Diária/Mês/Mts/Serviço)	Quant.	Total	Valor Unitário	Valor Total	Justificativa para aquisição/locação e memória de cálculo
2.3.1	Locação de ônibus Double Deck DD de 56 lugares para transporte do local de estadia até o local de jogo, ida e volta, para equipes de fora do estado/distrito - primeira fase (5 times * 3 jogos (ida e volta) -	viagem	15	15	R\$ 1.000,00	R\$ 15.000,00	Transporte dos atletas e comissão ida e volta do local de hospedagem para o local do evento esportivo
2.3.2	Locação de ônibus Double Deck DD de 56 lugares para Transporte do local de estadia até o local de jogo, ida e volta, para equipes(4 times *1 jogo ida e volta	viagem	4	4	R\$ 1.000,00	R\$ 4.000,00	Transporte dos atletas e comissão ida e volta do local de hospedagem para o local do evento esportivo
2.3.3	Locação de ônibus Double Deck DD de 56 lugares para transporte do local de estadia até o local de jogo, ida e volta, para equipes de	viagem	2	2	R\$ 1.000,00	R\$ 2.000,00	Transporte dos atletas e comissão ida e volta do local de hospedagem para o local do evento esportivo

*flw*



	- final (2 times * 1 jogo 2 ida e volta							
2.3.4	Locação de ônibus Double Deck DD de 56 lugares para transporte do aeroporto internacional de Brasília até o local de hospedagem, ida e volta, para equipe do botafogo nas datas de 30/11 e 11/12 - final (2 times * 1 jogo 2 ida e volta	viagem	2	2	R\$ 1.000,00	R\$ 2.000,00	Transporte dos atletas e comissão do time do Botafogo, ida e volta do aeroporto até o hotel. Nas datas 30/11 e 11/12	
<b>Valor etapa 2.3</b>						<b>R\$ 23.000,00</b>		
<b>Etapa 2.4 Ambulância</b>								
ITEM	Descrição Detalhada	Unidade de Medida (Diária/Mês/Mts/Serviço)	Quant.	Total	Valor Unitário	Valor Total	Justificativa para aquisição/locação e memória de cálculo	
2.4	Ambulância UTE (01 a 10/12/23) - para atendimento dos times e torcedores	DIÁRIA	8	8	R\$ 1.500,00	R\$ 12.000,00	Equipe de atendimento médica para integrantes das equipes participantes e torcedores	
<b>Valor etapa 2.4</b>						<b>R\$ 12.000,00</b>		
<b>Etapa 2.5 Segurança</b>								
ITEM	Descrição Detalhada	Unidade de Medida (Diária/Mês/Mts/Serviço)	Quant.	Total	Valor Unitário	Valor Total	Justificativa para aquisição/locação e memória de cálculo	
2.5.1	Equipe de segurança para partidas	DIÁRIA	88	88	R\$ 170,00	R\$ 14.960,00	Serão 8 dias de jogo sendo 11 seguranças por jogo o que totaliza 88 diárias.	
2.5.2	Equipe de brigadista para partidas.	DIÁRIA	24	24	R\$ 170,00	R\$ 4.080,00	Serão 8 dias de jogo sendo 3 brigistas por	

*flw*



							jogo o que totaliza 24 diárias.
<b>Valor etapa 2.5</b>							<b>R\$ 19.040,00</b>
<b>Etapa 2.6 Registro audio visual do evento</b>							
ITEM	Descrição Detalhada	Unidade de Medida (Diária/Mês/Mts/Serviço)	Quant.	Total	Valor Unitário	Valor Total	Justificativa para aquisição/locação e memória de cálculo
2.6.1	REGISTRO AUDIO VISUAL DO EVENTO (FILMAGEM E FOTOGRAFIA)	Partida	15	15	R\$ 235,00	R\$ 3.525,00	Equipe de fotografia e filmagem para divulgação nas redes sociais e prestação de contas.
<b>Valor etapa 2.6</b>							<b>R\$ 3.525,00</b>
<b>VALOR TOTAL DA META 2 (soma 2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4 + 2.5 + 2.6)</b>							<b>R\$ 83.395,00</b>
<b>Meta 3 - HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO</b>							
<b>Etapa 3.1 Hospedagem e alimentação de atletas e comissão</b>							
ITEM	Descrição Detalhada	Unidade de Medida (Diária/Mês/Mts/Serviço)	Quant.	Total	Valor Unitário	Valor Total	Justificativa para aquisição/locação e memória de cálculo
3.1.1	36 Quarto Duplo PRIMEIRA FASE - HOTEL 1: Acomodação para equipes equipes de fora do estado/distrito - 72 participantes (1ªFASE) Hotel 1 - 3 estrelas. 36 Quartos duplos: quarto com duas camas de solteiro.	diária por quarto	252	252	R\$ 190,00	R\$ 47.880,00	Hospedagem para jogadores de 3 times de fora do Distrito Federal, totalizando 72 pessoas por 7 dias em 36 quartos duplos checkin 31/11/23 - checkout 7/12/23

*flw*





3.1.2	3 Quarto Single PRIMEIRA FASE - HOTEL 1: Acomodação para equipes equipes de fora do estado/distrito - 3 participantes (1ªFASE) Hotel 1 - 3 estrelas. 3 quartos single: quarto com uma cama de solteiro	diária por quarto	21	21	R\$ 190,00	R\$ 3.990,00	Hospedagem para jogadores de 3 times de fora do Distrito Federal, totalizando 3 pessoas por 7 dias em 3 quartos single. checkin 31/11/23 - chekout 7/12/23
3.1.3	27 Quarto Duplo PRIMEIRA FASE - Estadia de equipes de fora do estado/distrito - 54 participantes (1ªFASE) Hotel 2 - 3 estrelas. 27 Quartos duplos: quarto com duas camas de solteiro.	diária por quarto	189	189	R\$ 220,35	R\$ 41.646,15	Hospedagem para jogadores de 2 times de fora do Distrito Federal (sendo um deles o time do Cuiaba que é composto por 30 participantes), totalizando 54 pessoas checkin 31/11/23 - chekout 7/12/23
3.1.4	3 Quarto Single PRIMEIRA FASE - Estadia de equipes de fora do estado/distrito - 3 participantes (1ªFASE) Hotel 2 - 3 estrelas. 3 quartos single: quarto com uma cama de solteiro.	diária por quarto	7	7	R\$ 220,35	R\$ 1.542,45	Hospedagem para jogadores de 1 times de fora do Distrito Federal totalizando 1 pessoa checkin 31/11/23 - chekout 7/12/23
3.1.5	51 Quarto Duplo SEGUNDA FASE - HOTEL 1: Estadia de equipes - 102 participantes (1ªFASE) Hotel 1 - 3 estrelas. 51 Quartos duplos: quarto com duas camas de solteiro.	diária por quarto	102	102	R\$ 190,00	R\$ 19.380,00	Hospedagem para jogadores de 4 times, totalizando 102 pessoas por 2 dias em 51 quartos duplos checkin 7/12 - checkout 9/12
3.1.6	3 Quarto Single SEGUNDA FASE - HOTEL 1: Estadia de equipes - 3 participantes (1ªFASE) Hotel 1 - 3 estrelas 3 quarto single: quarto com uma cama de solteiro.	diária por quarto	6	6	R\$ 190,00	R\$ 1.140,00	Hospedagem para jogadores de 2 times, totalizando até 3 pessoas por 2 dias em 3 quartos single. checkin 7/12 - checkout 9/12

*[Handwritten signature]*



3.1.7	27 Quarto Duplo TERCEIRA FASE - HOTEL 1: Estadia de equipes - 54 participantes (1ªFASE) Hotel 1 - 3 estrelas. 27 Quartos duplos: quarto com duas camas de solteiro.	diária por quarto	54	54	R\$ 190,00	R\$ 10.260,00	Hospedagem para jogadores de 2 times, totalizando até 54 pessoas por 2 dias em 27 quartos duplos checkin 09/12/23 - checkout 11/12/23
3.1.8	1 Quarto Single TERCEIRA FASE - HOTEL 1: Estadia de equipes - 1 participantes (1ªFASE) Hotel 1 - 3 estrelas.. 1 quarto single: quarto com uma cama de solteiro.	diária por quarto	2	2	R\$ 190,00	R\$ 380,00	Hospedagem para jogadores de 1 times, totalizando até 1 pessoas por 2 dias em 1 quarto single. checkin 09/12/23 - checkout 11/12/23
3.1.9	Alimentação para 130 atletas (1º FASE) Refeições salada tropical, alface, tomate, rúcula, manga, brócolis, couve flor, batata e cenoura cozida na manteiga e ervilhas frescas; acompanhamentos: arroz branco, feijão preto ou carioca, macarrão alho e óleo (espaguete, ou parafuso); proteínas; filé de frango grelhado e bife acebolado; sobremesas: gelatina; Suco: laranja ou acerola.	diária	1820	1820	R\$ 45,00	R\$ 81.900,00	Custo referente ao almoço e janta oferecido para os atletas e comissões técnicas participantes da primeira fase. 130 participantes por 7 diárias por 2 refeições totalizando 1.820 refeições.
3.1.10	Alimentação para 105 atletas (2º FASE) Refeições salada tropical, alface, tomate, rúcula, manga, brócolis, couve flor, batata e cenoura cozida na manteiga e ervilhas frescas; acompanhamentos: arroz branco, feijão preto ou carioca, macarrão alho e óleo (espaguete, ou parafuso); proteínas; filé de frango grelhado e bife acebolado;	diária	420	420	R\$ 45,00	R\$ 18.900,00	Custo referente ao almoço e janta oferecido para os atletas e comissões técnicas participantes da segunda fase. 105 participantes por 2 diárias por 2 refeições totalizando 420 refeições.

*flw*



	sobremesas: gelatina; Suco: laranja ou acerola.						
3.1.11	Alimentação para 55 atletas (1º FASE) Refeições salada tropical, alface, tomate, rúcula, manga, brócolis, couve flor, batata e cenoura cozida na manteiga e ervilhas frescas; acompanhamentos: arroz branco, feijão preto ou carioca, macarrão alho e óleo (espaguete, ou parafuso); proteínas; filé de frango grelhado e bife acebolado; sobremesas: gelatina; Suco: laranja ou acerola.	diária	220	220	R\$ 45,00	R\$ 9.900,00	Custo referente ao almoço e janta oferecido para os atletas e comissões técnicas participantes da semifinal. 55 participantes por 2 diárias por 2 refeições totalizando 220 refeições.
<b>VALOR TOTAL DA META 3 (soma 3.1.1 a 3.1.7)</b>						<b>R\$ 236.918,60</b>	
<b>TOTAL PROJETO (SOMA DAS METAS 1 + 2 + 3)</b>						<b>R\$ 349.995,60</b>	

*flw*



## 6 DIVULGAÇÕES E IDENTIFICAÇÕES DO EVENTO

A identificação visual do Projeto nos espaços físicos será feita por meio de banners, faixas ou outra forma similar.

As ações do projeto serão divulgadas nas redes sociais e site do Instituto.

Será criada pasta/ficheiro no Google Drive para acompanhamento das atividades e disponibilização de documentos para fins de prestação de contas. A pasta pode ser acessada pelo link abaixo:

[https://drive.google.com/drive/folders/1iG8nxkpgAc-kgTQNdA7Xf35M34Y2XPdX?usp=drive\\_link](https://drive.google.com/drive/folders/1iG8nxkpgAc-kgTQNdA7Xf35M34Y2XPdX?usp=drive_link)

## 7. Previsão de Receitas

PREVISÃO DE RECEITAS		
QTD.	Nome	Receitas
1	Emenda Parlamentar do Deputado Joaquim Roriz Neto	R\$ 349.995,20
2	Contrapartida	R\$ 5.225,00
<b>Total</b>		<b>R\$ 355.520,60</b>

**Brasília DF, 09 de novembro de 2023.**

  
**Godofredo Gonçalves Filho**  
**Diretor Presidente**

**INSTITUTO CAPITAL**

CNPJ: 09.127.508/0001-20

TEL: (61) 3245-4772

SCS QD 2 BL C N 41 ED. ANHANGUERA ASA SUL – BRASÍLIA/DF

CEP: 70.315-900